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A. Resumen Ejecutivo
A.1l Presentacion

La documentacion que se presenta a continuacidaspmmde al informe de actividades técnicas
y administrativas del segundo trimestre de la §e2011. El documento ha sido elaborado por el
Director Ejecutivo y el equipo técnico-administvatide la Fundacion Valles para informar
adecuada y oportunamente al Directorio de la r@in, en estricto cumplimiento de las normas
estatutarias vigentes. El informe tiene tambiénoljetivo de informar a las autoridades
correspondientes del Gobierno de Bolivia y lasimtizs fuentes de financiamiento de la
institucion sobre las actividades realizadas ydgsos alcanzados en el periodo.

El informe es presentado en un nuevo formato y cenge las actividades realizadas en
cumplimiento de la Programacion Operativa Anual APCorrespondiente a la gestion 2011, la
cual ha sido aprobada por el Directorio de la Faidteel 4 de diciembre de 2010. El documento
se encuentra organizado y sistematizado por capitntlependientes, relacionados con las tres
unidades de trabajo de la institucion (ProgramassaiXollo Institucional y Administracion y
Finanzas) y cuenta con una seccién de anexos @aiasuque respaldan la informacién vertida
en el texto del mismo.

Como punto central del documento, se incluye ellldgetie la situacion de los distintos programas
en ejecucion al 30 de junio de 2011. Esta infordra@s presentada mediante resimenes que
detallan los proyectos concluidos, proyectos idiasa actividades de apoyo y de seguimiento y
evaluacion. Se presenta informacién sobre los pmas de innovacion tecnolégica, desarrollo
empresarial rural e informacion y andlisis de m@osaagropecuarios. También se incluye en la
descripcién los proyectos financiados por USAID/Abssociates (Proyecto Integrado de
Seguridad Alimentaria), BID/FOMIN, Fundacion McKhig COSUDE, Enray-Quinoabol y el
Centro Internacional de Investigacion para el Drelar(IDRC).

En lo que respecta a desarrollo institucionalpfdrime presenta las actividades organizacionales
mas relevantes, incluyendo las de Asamblea, Ditiecjoel personal, asi como las acciones de
coordinacion interinstitucional, comunicacion y udion, recaudacién de fondos y venta de
servicios, realizadas por la Fundacion en el period

El capitulo de administracion y finanzas describéoema detallada las fuentes de financiamiento
con las que trabajo la Fundacion durante el segtnmestre de 2011, asi como los montos de
ejecucion presupuestaria para cada una de ellashiéa se describe los recursos generados y
utilizados en los Fondos Dotal y Patrimonial dEuadacion.
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A.2 Fechas y eventos importantes del trimestre

1 abril

12 abril
19-21 abril
25-27 abril
1-3 mayo
6 mayo

6-7 mayo
9-10 mayo

11 mayo

13-14 mayo
14 mayo

16 mayo
18 mayo
19 mayo
23 mayo
26-27 mayo

8 junio
9 junio
13 junio
17 junio

18 junio
18-19 junio

Reunién con funcionarios del FIOSUDE, en Cochabamba

Reunion Consejo Directivaygrcto FOMIN, en Tarija

Taller de induccién al persomatvo del proyecto PAI

Reunion de Planificacion dejiecucion del PAI, en Santa Cruz

Visita de campo y reunion con ejecutid®sa empresa Enray, en Oruro

Visita de la Sra. Rebecaotrata, Sub Directora de USAID/Bolivia, y
funcionarios de USAID y del Proyecto PC-Bolivia

Showroom de productos ecoldgicos earapo Ferial de FEICOBOL

Presentacion de resultados dgeptos cofinanciados por el Convenio con
Gobernacion de Tarija

Reunion de Presidentes y Directores Eyosu de las ex FDTAs, en
Cochabamba

Segunda Cumbre de Mani Orgémddizque y Aiquile

Taller de induccién y motivacién para wvase miembros del Directorio y
personal, en Cochabamba

Reunién del Comité de Calidada Fundacion Valles

Reunién del Consejo Directivo del ProgrB8AP, en La Paz

Reunién de Proyectos financiados por SE&ESAID/Bolivia, en La Paz
Reunién de Directorio de la UNEC S.A.Secre

Asistencia Seminario Internacionakst®n de la Innovacién en el Sector
Agroalimentario”, en Guadalajara, México
Seminario “Haciendo Agronegocio”, en Cduduaba

Rueda Nacional de Agronegoci@NECTA, en Cochabamba

Reunion con Juan Risi, Repreante en Bolivia del IICA

Visita de campo del Directoai@actividades del Programa Orégano en Escana y
Tomina, Chuquisaca

LVIII Reunién de Directorien Sucre

Primera Feria Nacional del Mami ,Muyupampa, Chuquisaca

A.3 Logros acumulados al 30 de junio de 2011

12
119

17

17

78

7
53.198
4.778
39.414
68%
80%
122

52

Programas desarrollados, basados en cadenas

Proyectos de Innovacion Tecnoldgica Aplica&laAs) concluidos
Proyectos de Innovacion Tecnologica Aplicad@AB) en ejecucion
Acciones Complementarias concluidas

Municipios involucrados

Departamentos involucrados

Familias participantes en proyectos codohii

Familias programadas en proyectos en ef@tuci

Familias que reciben asistencia técniaayémtos concluidos y en ejecucién)
Grado adopcion (promedio ponderado PITAs cichas$)
Incremento de los ingresos (promedio ponderdifids concluidos)
Organizaciones demandantes atendidas

Oferentes de servicios de innovacién tecnofogic

Bs 132.238.969 Comprometidos por el FCI de la Baidoh Valles

Bs 119.481.107 Ejecutados por los Oferentes

Bs 15.559.537 Aporte a la Fundacion Valles comgatido por los Demandantes
Bs 11.593.788 Aporte a la Fundacién Valles eaitlegoor los Demandantes

Innovando el campo, mejorando vidas
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B. Programas

B.1 Innovaciéon Tecnolégica

A continuacion se presenta informacion relacionad@royectos en ejecucion y proyectos
concluidos durante el trimestre. Un detalle acudwlael estado de proyectos, nimero de
beneficiarios y recursos invertidos por programgpessentado en énexo 1. Asimismo, el
Anexo 2muestra la cobertura geografica por programa.

B.1.1 Proyectos en ejecucion
En el trimestre se cuenta con diecisiete (17) mtogede innovacion tecnoldgica en ejecucion, los

mismos que estan en el marco de la Enmienda Nl Aclerdo Cooperativo suscrito con
USAID/Bolivia. El siguiente cuadro muestra el dietale estos proyectos:

Afio de Fecha de Presupuesto Familias
inicio conclusion FCI (Bs) programadas

2010 07/12/2011 607.000,00 240

Programa | Cédigo Proyecto

003N Fomento a la industria del anis y otras especias en
el municipio Omereque
Especias Estrategia para mejorar la rentabilidad del
003/0 | agronegocio de orégano e integracion de las 2010 11/08/2011 580.000,00 877
operaciones de UNEC S.A. en Chugquisaca y Tarija
Consolidacion del agronegocio de la Asociacion de
004/0 | productores de aji y mani del municipio Padilla, 2010 20/08/2011 353.500,00 300
Chugquisaca (APAJIMPA-I)
Fortalecimiento de la gestién institucional y del
004/P agronegocio de la asociacién de productores
Ajies agroforestales de aji y mani (APAFAM) en el
municipio El Villar-Chuquisaca
Fortalecimiento de los agronegocios de pequefios
productores de aji y mani de los municipios de
Monteagudo, Villa Vaca Guzmén y Huacareta,
Chuquisaca
Mejoramiento de la produccién y acceso a mercado
006/L | de pequefios productores viticolas en la provincia 2011 02/12/2011 300.000,00 80
Gran Chaco-Tarija
Fortalecimiento del agronegocio de exportacion de
007/R | pequefios y medianos productores de mani del 2010 23/08/2011 494.900,00 300
municipio Yacuiba, Tarija
Fortalecimiento de la gestién institucional y del
007/S agronegocio de la Asociacion de productores de 2010 28/08/2011 327.826,00 200
mani de Icla (APROMI)
Fortalecimiento de la gestién institucional y del
007/T | agronegocio de la Asociacion de productores de 2010 27/08/2011 318.150,00 325
mani de Mizque (APROMAM)-Cochabamba
Fortalecimiento del agronegocio de productos
007/U | organicos de la Asociacion integral de productores 2011 18/09/2011 353.500,00 336
ecolégicos de Rio Caine (AIPE-Rio Caine)
Apoyo al agronegocio de durazno deshidratado de
008/K pequefios productores en los valles de altura de 2010 29/08/2011 424.200,00 300
Frutales Chuquisaca y Tarija
Fortalecimiento del agronegocio de productores de
008/L o
frutales de los valles mesotérmicos de Santa Cruz
Apoyo a la produccion y mejora de la poscosecha
de flores de corte de la Asociacién de productores
agropecuarios y ecoldgicos Bella Vista (APAEBV)-
Cochabamba
Flores de Mejora del agronegocio de flores de corte de la
corte 016/ | Asociacion de productores integrales Bella Vista
agropecuaria y ecoldgica K'acha Tika (APIBAE)-
Cochabamba

019/B | Fortalecimiento del agronegocio de pequefios y | 2010 28/08/2011 353.500,00 300

2010 29/08/2011 353.500,00 350

004/Q 2010 29/08/2011 630.000,00 300

Uva de
mesa

Mani

2011 31/08/2011 357.000,00 250

016/E 2010 26/08/2011 282.800,00 50

2010 27/08/2011 282.800,00 120
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Afio de Fecha de Presupuesto Familias

Ailele! | Eoele iyl inicio conclusion FCI (Bs) programadas

medianos productores de hortalizas en el municipio
Punata-Cochabamba

Fortalecimiento de pequefios productores y
019/C comercializadores de hortalizas del 2010 29/08/2011 580.000,00 300

municipio Pampa Grande-Santa Cruz.

Mejoramiento de la produccién y acceso a mercado
019D | de pequefios productores de hortalizas del 2011 09/12/2011 353.000,00 150
municipio Carapari, provincia Gran Chaco, Tarija

Total (Bs) | 7.594.176,00 4.778

B.1.2 Proyectos concluidos

En el trimestre concluyd una (1) accién complenmémtan el programa de hortalizas, segun se
muestra a continuacion:

Fecha Presupuesto Familias

Programa Cadigo Proyecto Ao inicio e FCI (Bs) programadas

Validacion de la  produccion vy
Hortalizas 019/.c | comercializacion de hortalizas en los 2009 30/06/2011 642.000,00 75
valles de Cochabamba.

Total (Bs) | 642.000,00 75

B.1.3 Consultorias

En el periodo se encuentran implementando tresuttoris de apoyo a los Programas de
Innovacién tecnoldgica, de acuerdo al siguientalldet

Ar('ea} Titulo Fecha Consultor
Tematica
Ajies Disefio de esquema para emision varietal de aji 28/06/11 = 27/08/11 | Tito Claure Iriarte
Flores Elaboracion del manual técnico de cultivo de flores de corte | 06/06/11 — 29/07/11 | Lily Alvéstegui Bustillo
Apoyo a los procesos de exportacion de durazno _— <
Frutales deshidratado de la AFIPAC 28/06/11 —27/08/11 | Grover Victoria Pestafias

Asimismo, se ha iniciado el proceso de contratadiérsiete consultorias adicionales, segun el
siguiente detalle:

Area
Tematica
Especias Especialista internacional en manejo del cultivo de orégano | 31/07/11 — 14/08/11 | Daniel A. Suérez
Asesoramiento técnico en planificacién de la produccion,
Flores manejo de cosecha y poscosecha de flores de corte para 31/07/11 - 20/08/11 | Luis H. Garzon Gonzales
exportacion al mercado de Paraguay

Titulo Fecha Consultor

Manejo de los Cultivos de Durazno y Chirimoyo para el

Frutales municipio de Pasorapa, Cochabamba 27/07/11 -05/09/11 | Roberto Lange Vega
Mani Emisiéq nueva variedad de mani (Arachis hypogaea L.) 06/07/11 - 19/08/11 Santi.a'go Serrudo
Guarani 2010 Aparicio
Aseguramiento Asesoramiento Técnico en Implementacion de Sistemas -
de calidad HACCP’y BP_Ms para UNEC S.A., APAJIMPA-I, AFRUTAR, | 06/07/11 —13/09/11 | FUNDES Bolivia
AIPE-Rio Caine y APROMAM
Limén Especialista internacional en manejo del cultivo de limon 31/07/11 - 13/08/11 | Patricio Paez Moron
Cebolla, Compendio de innovaciones tecnolégicas de la Fundacién

Durazno, Uva | Valles en la cadenas cebolla, durazno, uva de mesa (periodo | 21/07/11 - 28/09/11 | Pastor R. Montafio
de Mesa 2001-2011)

Pagina 6 de 33
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B.1.4 Actividades de Apoyo
a. Servicio de Desarrollo de Agronegocios (SDA) y Evios
Tramites de Registro Sanitario

Como parte de las gestiones de desarrollo de nes@dEspafia, se ha culminado la tramitacion
del Registro Sanitario para el Centro de acopiosoggsamiento de durazno deshidratado de la
Asociacion Federativa Integral de Productores Agcoprios de los Cintis (AFIPAC) en el
municipio de Camargo, Chuquisaca.

Apertura de Mercados

¢ Programa Carozos

Se efectivizé la comercializacion de 4,83 tn deadno deshidratado a la empresa Majo Trading
SL para su exportacién a Espafia. Esta operaciér@em volumen de venta de Bs114.800,00.
Asimismo, como parte del apoyo a las primeras dapimnes, se apoyo el desarrollo y compra de
empagues Yy etiquetas de exportacion (bolsas dd pegfe de 20 kg) con la marca Sazén
Boliviano.

* Programa Mani

Como parte del proceso de negociacion y gesticapdeura de mercados a precios justos para el
mani organico, se han realizado analisis de latmdoay envio de muestras comerciales de mani
en grano a la empresa Rapunzel de Alemania, logs&nd concrecién y exportaciéon de 15 tn de
mani organico certificado para el proximo mes destay La concrecion de esta operacion
supondra una utilidad del 175% por cada quintablpec@o por los productores socios de las
asociaciones APROMAM, APROM, AIPE-Rio Caine, APAR@Aproductores ecolégicos de
Villa Serrano.

Eventos Comerciales
« 2% Showroom de Productos Ecolégicos

En fechas 6 y 7 de mayo, en co-organizacion con E2XXDO, Proyecto PC-Bolivia, CADEPIA,
Consejo Departamental de Competitividad y AGREC®h, el marco de la FEICOBOL de
Cochabamba, se llevé a cabo & 8howroom de Productos Ecolégicos, donde participar
nueve asociaciones productoras: AIPE Rio Caine, APEAGROCAINE, APAM, APAEVB,
APIBAE, APAFAM, APAJIMPA-I y AFIPAC. Durante el ewto las asociaciones
comercializaron productos por un valor de Bs10@DO,

« 3% Rueda Nacional de Agronegocios CONECTA

Con el fin de promover un espacio de integraci¢erneracion de oportunidades de negocio entre
las asociaciones de productores y empresas cofimxd@as, industriales y proveedores de
servicios para el sector agropecuario naciona® éé junio se llevé a cabo la Tercera Rueda
Nacional de Agronegocios CONECTA. En este eventdtigi@aron 36 asociaciones de
productores de 41 municipios de 8 Departamentogaisl y 170 empresas transformadoras y
exportadoras, comercializadoras mayoristas y nstemj proveedores de insumos y tecnologia,
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proveedores de servicios (transporte, logisticajuinaria y embalaje), oferentes de asistencia
técnica y entidades crediticias. Durante la jorndelaevento se logré concretar 1.250 citas de
negocios y un monto de intenciones comercialdd3ik6.082.436,00.

e Seguimiento de Negocios Concretados en CONECTA

El SDA estd monitoreando la concrecion de las oiteres y preacuerdos logrados durante la
Rueda de Agronegocios CONECTA. A tres semanas vmhite se reporta parcialmente los
siguientes negocios consolidados:

Cantidad por Monto por Total
Ofertante Demandante Producto P Unidad entrega concretado
entrega
(Bs) (Bs)
APRODEMACH Industrias Vigor Mermeladas 300 (3 entregas) | frasco 2.560,00 7.680,00
Laboratorios
APAM Valencia Propdleo 10 (3 entregas) | Kg 3.000,00 9.000,00
PROQUICHOI DCI Amaranto Cafiahua 5 (1 entrega) Tn 49.500,00 49.500,00
30.000 (6
Neymar Jubol Naranja entregas) Unidad 5.400,00 32.400,00
Volumen Total de Ventas (Bs) 60.460,00 98.580,00

Nota: Datos parciales registrados al 30 de junio del 2011.

El resto de intenciones y oportunidades de negadargificados durante el evento comercial se
encuentran en estado de seguimiento y negociacion.

* Seminario Haciendo Agronegocios

En el marco de las actividades paralelas a la 3m&MNacional de Agronegocios CONECTA,
con el fin de incentivar el acercamiento de asomigs productoras y entidades crediticias, el 8
de junio se ha llevado a cabo el Seminario Hacigkgtonegocios, en el cual participaron como
expositores entidades financieras (CIDRE, Fundal&&) PRODEM, Banco FIE, BDP y Fondo
de la Comunidad) ofertando su cartera de servigistrumentos especializados para el sector
agricola. ElI seminario contd con la participaciée #40 representantes de asociaciones
productoras, empresas Yy otras instituciones. Eprélimo trimestre SDA facilitara la firma de
convenios de la Fundacion Valles con varias desésigtituciones para facilitar el acceso a
créditos individuales, solidarios y asociativosla productores y organizaciones apoyadas por
proyectos de la Fundacion Valles.

. Capacitacion para Participar en Encuentros Comelesa

Como parte del proceso de fortalecimiento de lapaaddades de negociacion de las

organizaciones de productores que participarorad#® lrueda de agronegocios CONECTA, un

grupo de 80 responsables de comercializacién gtiios de asociaciones fueron capacitados por
el SDA, a través de talleres sobre tematicas deipacion en eventos comerciales.

b. Consultorias

En el trimestre se contrat6 a la Ing. Raquel Yapgsi@ la actualizacion del documento del Plan
de Uso Seguro de Pesticidas (PERSUAP), quien a&zuincorporé nuevos cultivos que estan
siendo atendidos en los proyectos que promueveriddeion Valles, bajo el enfoque de sistemas
integrales de produccion. El documento fue codolyi se encuentra a disposicion del publico en
general.
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c. Capacitacion, entrenamiento y asistencia técnica

Los dias 13 y 14 de mayo se llevé a cabdda Cumbre de Productores de Mani Organic@n
comunidades de los municipios de Mizque y Aiquilste evento contd con la participacion de
160 personas entre productores, expositores eflogtespeciales, representantes de un total de
13 municipios y 14 organizaciones de productorag Bl desarrollo de la Cumbre, se prepararon
seis estaciones en las que se pudo mostrar aspelettisnados a todos los avances del programa
mani de la Fundacion Valles, tales como manejastensas de produccién ecolégica; manejo de
fincas integrales a nivel de pequefio productorgdycoidn y certificacién de semilla de mani (a
cargo del INIAF); identificacién y control de afixinas, practicas mecanizadas de siembra y
cosecha; practicas de procesamiento primario esfriduy elaboracion de subproductos.
Asimismo, se visitd el centro certificado para eb@io y procesamiento del mani organico para
exportacion.

Los dias 18 y 19 de junio se llevd a caboPiamera Feria Nacional del Mani evento
organizado por el Gobierno Municipal Autonomo ddlavivaca Guzman (Muyupampa) en
Chuquisaca. La Fundacién Valles apoy6 activamemta erganizacion y logistica del evento, asi
como también, tom6 parte en las charlas magistrgiegramadas durante el evento,
principalmente en la tematica de biodiversidadigesr del mani. A estas charlas asistieron mas
de un centenar de personas, entre productoresequokes de servicios tecnolégicos y
representantes técnicos de entidades de investigg@sistencia técnica, ademas de autoridades
de la Gobernacion de Chuquisaca y de los municiggb<haco chuquisaquefio y tarijefio. Por
otra parte, la Fundacion instalé un stand en l@Fkmde se tuvo un espacio para la informacién
y difusion de sus actividades.

B.1.5 Seguimiento y Evaluacion

A partir del mes de abiril, luego de una fase pild¢oprueba, los proyectos en ejecucion estan
siendo monitoreados con ayuda del Sistema Integiadi@lonitoreo de Proyectos, denominado
SIMON, el mismo que esta permitiendo un mejor adrde las actividades realizadas y de los
avances logrados por cada uno de los proyectadtdado al equipo técnico y financiero de la
Fundacion y de las entidades oferentes, tenemiacidn disponible sobre el estado del proyecto
mediante una conexion a internet. El moédulo de gotms se encuentra completamente operable
y en este periodo se ha obtenido informacion defashte.

En el trimestre, se ha contratado una consultaniaptementaria al disefio del sistema, a fin de
depurar todos los aspectos deficientes y faltasésctados en la fase de prueba. Asimismo, se
esta disefiando el moédulo de indicadores institabés que permitird a los usuarios obtener
informacién en linea respecto de los avances #amaacion, permitiendo estructurar una serie
de opciones de graficas y cuadros para la preséntde la informacion de tipo gerencial. Esta
consultoria se encuentra en curso y se espera com#os adelantos hasta fines de agosto.

Durante el periodo de reporte y de acuerdo al gy@ma elaborado, se han realizado 11
evaluaciones de proceso a los proyectos en age@logn. Estas evaluaciones, realizadas a
través de talleres participativos, contaron copdsicipacion de 292 beneficiarios y técnicos de
las entidades ejecutoras y han permitido al eqifipoico de la Fundacién implementar acciones
que aseguraran un mejor logro de los resultados.

Aprovechando esos eventos participativos y algwsddisitudes expresas de los oferentes de
servicios, se continué apoyando y capacitando @des en la aplicacion de la herramienta de
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levantamiento de linea base de proyectos, geoneiaon y uso y aplicacion del SIMON. Estas
actividades también fueron aplicadas a los técnimsoferentes del Proyecto Integrado de
Seguridad Alimentaria (P-ISA). En total se asigtitapacité a 32 técnicos.

La Fundacion determin6 apoyar a los oferentes néciss en la transcripcidn y procesamiento
de estudios de linea base de cada proyecto, pardb se contrataron los servicios de
transcriptores de datos a destajo.

B.2 Desarrollo Empresarial Rural

Durante el periodo se presentd una serie de camtai@gs que ocasionaron retrasos en el normal
avance previsto para la ejecucién del Programap@mudescribe a continuacion:

Durante el mes de abril arribé a Bolivia la Misida Arranque del ASAP, la cual luego de dos
semanas de visitas y entrevistas, emitid un comjdetrecomendaciones, algunas de las cuales
fueron contradictorias a la metodologia de tralmjpleada por el DER del APSA Il. Como
ejemplo se puede mencionar la politica de subvassi@ue se redujo al rubro de asistencia
técnica, eliminando los apoyos a inversiones, adligjue los porcentajes de subvencion, los
mismos que fueron reducidos significativamente.

Al conocer este escenario, la Fundacién Vallesia&alina representacion oficial ante la
Embajada Real de Dinamarca (ERD), propiciando w@mie gle reuniones de analisis sobre la
viabilidad de la implementacién de las recomendssoy su impacto sobre la ejecucion del
DER. La ERD respondi6 favorablemente a las justificnes de la Fundacion, brindando su No
Objecidn para realizar ajustes a las conclusiomemadas de la Mision de Arranque. En el mes
de junio la ERD aprobo la version final de la “Guli@ Acceso a los Recursos del DER y su
Procedimiento Operativo de Ejecucién”, documemteleque incorpora los ajustes consensuados
con la Fundacion.

En el marco del trabajo de planificacion y andlislscual era realizado estrechamente con la
Secretaria del Componente 2 (SC2) desde el ingipribgrama, la ERD realizé modificaciones
en los aspectos operativos de la SC2, transfiriemdanas de las responsabilidades a las
entidades ejecutoras y otras al Comité DirectivMoGemponente 2. Este hecho retrasé el normal
avance de las acciones preparatorias de identfitade potenciales beneficiarios del DER,
debido a que recién a fines del mes de mayo, la EREde transferir formalmente a la
Fundacion la responsabilidad de identificar empreihtos.

A pesar de las contingencias y retrasos mencionadantinuaron con las acciones planificadas
para iniciar los apoyos a potenciales beneficiarf@biendo acordado con nueve de ellos la
elaboracion de planes de negocios, los cuales Becéados a partir del mes de julio.

B.2.1 Proyectos concluidos

Se ejecuté y concluyé la consultoria “Disefio, Majoiento y Readecuacién de Centros de
Transformacion de Mani”, destinada a proveer defdis finales para obras complementarias de
aseguramiento de calidad para las infraestructdeata APAJIMPA (Padilla), APAFAM (EI
Villar), APROMI (Central Uyuni-Icla) y APROMA (Mizge y Tin Tin).

B.2.2 Proyectos iniciados

No se tiene proyectos en curso.

Innovando el campo, mejorando vidas
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B.2.3 Actividades de Apoyo

Como actividad permanente se tiene la coordinamidinel equipo técnico de la Fundacién Valles
para la identificacion de OECAs y MyPEs con potalitad para mejorar sus capacidades de
transformacion.

Durante el periodo se realizé tres talleres de vaoitdn y levantamiento de demanda en
coordinacion con los Gobiernos Municipales de BhboLa Guardia y Comarapa (Santa Cruz) y
otro para las Asociaciones de productores de fldeela zona de Bella Vista del municipio de
Quillacollo (Cochabamba).

B.2.4 Seguimiento y Evaluacién

Sin actividad durante el periodo.

B.3 Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria (P royecto ISA)

En el trimestre la implementacion de los Proyedm$os Objetivos Especificos (OE) 1y 2, bajo
responsabilidad de la Fundacion Valles, se encaentn avance fisico y financiero de acuerdo al
cronograma y sin contingencias de relevancia. Aicoacion se detallan los resultados logrados
y las actividades conducidas durante el periodo:

B.3.1. Acciones desarrolladas y situacion actuakdactividades especificas del OE 1

Proyecto Situacion a junio de 2011

= LaAsociacién de Productores de miel de Mizque (APAM) triplicd su membresia activa de 25
a 87 socios.

= En el trimestre la organizacion ha comercializado un volumen de 500 kg de miel, al por
mayor y al detalle.

= El Gobierno Municipal de Mizque ha ejecutado parte de su contraparte comprometida,
adquiriendo una balanza de precision y un refractémetro para la APAM.

= Se concretd las gestiones y se realizd la instalacion de energia eléctrica en el Centro de
acopio de la APAM.

= El implementador FUNDES Bolivia se encuentra apoyando el establecimiento de nuevas
cajas apicolas y nucleos, con un enfoque técnico orientado a produccién y productividad
competitiva.

= La Asociacion PROQUICHOI se encuentra fortalecida y funcionando como representante
del sector quinuero de Caracollo.

Fortalecimiento de la
capacidad productiva y
acceso a mercados del
sector apicola

Apoyo a la

productividad y | = Las parcelas de productores de las comunidades Querarani, Villa Vinto, Cooperativa y
competitividad del Pongo Cabifia han sido seleccionadas para el establecimiento de fincas modelo.

sector productivo de Se concluy6 la excavacion de reservorios y canales de aduccién para provision de agua de
cereales andinos y riego a las fincas modelo.

haba en el marco de la
seguridad alimentaria
para el municipio de
Caracollo - Oruro

PROQUICHOI ha conformado un Comité empresarial que sera responsable del control de
produccién en campo, del control de produccion en la planta, del acopio y de la
comercializacion de quinua.

Esta en proceso la contratacion de la empresa Biolatina para los procesos de certificacion
organica.

Mejoramiento y
seguimiento al ganado
lechero en el municipio
de Caracollo - Oruro

Las actividades estan concentradas en la provisidn de asistencia técnica y capacitacion en
manejo ganadero, manejo de praderas, produccion forrajera y animales mejorados, sanidad
animal.

Se ha reactivado la planta de PROLECA, efectuando los ensayos de estandarizacion de
productos lacteos (yogurt, queso, refresco lacteo). Durante el préximo trimestre la planta
iniciara la produccion de al menos dos productos derivados de leche.

Innovando el campo, mejorando vidas




H

Fundacion

Valles

Proyecto

Situacion a junio de 2011

Apoyo al manejo y
mejoramiento  de la
produccion de llamas
(Lama glama) en el
Cantén  Choquetanga
municipio Quime

En cumplimiento de la contraparte del Gobierno Municipal de Quime se adquirié 50 machos
reproductores

Se atendi6 1.486 animales (hembras y machos) en la primera campafia de desparasitacion
y vacunacion.

Se selecciond areas para emplazamiento de corrales maternidad que seran construidos
durante el proximo trimestre

Se reestructurd el equipo técnico del implementador INAGRO, sustituyendo al Coordinador
de Proyecto.

Apoyo a la produccion

de maiz, choclo,
amaranto, haba,
arveja, zanahoria y

cebolla en el municipio
Ravelo - Potosi

Identificacion de parcelas de cultivos priorizados para procesos de asistencia técnica
Asistencia técnica personalizada en la determinacion del punto 6ptimo de cosecha de los
cultivos priorizados por el proyecto.

Se aplicé las practicas de cosecha y poscosecha en los cultivos de maiz, trigo, haba y
avena zona en la zona alta (Rodeo, Chaupi Mayu, Chipirina, Yurubamba, Cercado, Pampas
de Ravelo, Sasanta, Sacabamba, Socorro) y zona baja (Sorojchi, Molle Molle, Tomoyo,
Yoroca, Jiroja, Soroscopa, Sorocoto A 'y Sorocoto B).

Se hizo gestiones de apoyo comercial para canalizar de forma organizada la oferta de maiz
de los productores beneficiarios. Se tiene articulada la oferta de maiz amarillo de los
beneficiarios con la empresa ALG.

Apoyo a la produccion
de tumbo, durazno y
manzana en el cantén
Ramadas del municipio
Tapacari

Este proyecto que se encontraba detenido en su aprobacion, luego de gestiones del equipo,
finalmente inicié actividades en campo.

Desarrollo de las actividades para levantamiento de Linea Base.

Desarrollo de actividades de asistencia técnica y capacitacion en manejo de durazno y
manzana.

Se completd la mejora del vivero municipal para la produccién de plantines de tumbo.

Apoyo a la produccién,

transformacion y
comercializacion
triguera

consolidacion de la
asociacion de
productores de trigo de
la microcuenca
Achojchi del municipio
de Tapacari

Los procesos y gestiones realizadas para el inicio de las acciones en campo concluyeron
con la aprobacién del proyecto por parte de USAID/Bolivia.

Abt Associates Inc. definié que esta actividad se implementara a partir de dos subcontratos:
El primero para atender el componente de infraestructura de acopio y beneficiado de trigo y
el segundo para los temas productivos y de mercado. Ambos documentos estan siendo
elaborados en la oficina central para ser aprobados por la oficina de contactos de USAID.

B.3.2. Acciones desarrolladas y situacion actuakdactividades especificas del OE 2

Proyecto

Principales Acciones Desarrolladas

Mizque — Cochabamba

Mejoramiento de la cadena
lecheria en el municipio de

= Asistencia técnica y capacitacion en: Manejo ganadero, Manejo de praderas,
Infraestructura, Produccion forrajera, Animales mejorados, sanidad animal.

= Se efectud los ensayos de estandarizacion de productos lacteos (yogurt, queso,
refresco lacteo) en el CETRAM.

= Se realizé gestiones y apoyo para la adjudicacion del Desayuno Escolar. CETRAM
se adjudico el contrato del Desayuno Escolar para el area poblada de Mizque (4380
raciones/dia) con 3 productos.

= Se realizd viajes de captura tecnoldgica a zonas de produccion del interior del pais.

= La planta de procesamiento de lacteos del CETRAM esta reactivada productiva y
comercialmente.

manejo en

comercializacion  de

organico destinado
mercados nacionales
internacionales, en

municipio Torotoro

Mejoramiento en préacticas de
cosecha,
poscosecha, procesamiento y

localidad de Julo Grande del

= El componente de ampliacion del Centro de acopio y procesamiento de Julo Grande
se encuentra en su fase final de implementacion a través de la ONG CIAPROT

= Se firmo el convenio con la entidad FUNDES Bolivia para la implementacion del
componente Asistencia Técnica del Proyecto. Se prevé el inicio en el mes de julio
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Apoyo en el mejoramiento de
procesos de Cosecha,
Poscosecha de limén, = Elcomponente de ampliacién del Centro de transformacion de frutas en Julo Grande

guayaba, camote y se encuentra en su fase final de implementacion a través de la constructora
funcionamiento Comercial de TUCONS

la planta de transformacién de = Prosiguen las gestiones ante USAID para que se autorice la nueva licitacién del
frutas de la Asociacion de componente de asistencia técnica

Productores Agropecuarios del
Rio Caine en la localidad de
Julo, municipio Torotoro

B.3.3. Acciones desarrolladas en actividades travesrsales

Proyecto Situacion a junio de 2011

« Seguimiento al comportamiento de los mercados mayorista de Cochabamba, La Paz, El
Alto, Oruro y Potosi.

« Se identifico y dio seguimiento a las ferias de relevancia para el Proyecto que no estaban
contempladas en el SIMA. Para los municipios de Ichoca y Quime el mercado de mayor

Servicio de Informacion de relevancia es Lahuachaca, para Torotoro son los mercados de Punata, Cliza y
Mercados Agropecuarios — Cochabamba, para Ravelo es el mercado Campesino de Sucre y para Anzaldo son los
SIMA mercados de Punata, Cliza y Cochabamba.

 Procesamiento, sistematizacion y difusién diaria de precios a través de Red Erbol.

« Firma de convenios de colaboracién con radios comunitarias: Aclo-Potosi y CEPRA.

« Capacitacion en el uso de la informacion de mercados y costos de produccion a 125
productores

« Enimplementacion tres Planes de Negocios para Microempresas: Produccion de alevines
de trucha y produccion de huevos en Quime y produccion de textiles en Torotoro.

« Aprobacién de Planes de Negocio para microempresas para Mantenimiento vial rutinario,
con las cuales se desarrollé el proceso de estructuracion y elaboracion del Plan de
Negocios y su posterior presentacion para aprobacion del Comité de Evaluacion. Se

“Programa de Apoyo a
Microempresas Rurales”

aprobaron dos planes de negocios para la microempresas Kalahuta y Huayra Kasa.

B.4 Proyecto Amazénico Integrado (PAI)

A continuacion se reporta la relacion de actividadsrances y resultados obtenidos durante el
periodo, en el marco del Convenio de Donaciéon e@hemonics International Inc. y la
Fundacion Valles, para la ejecucion del compondeatélianzas Comerciales (correspondiente al
Objetivo Estratégico 3) del Proyecto de Desarrtiliegrado y Conservacién en la Amazonia
Boliviana - Proyecto Amazonico Integrado (PAIl).&sbnvenio fue firmado en el mes de marzo
de 2011 y las actividades se iniciaron en abril.

B.4.1 Actividades de arranque

La fase de arranque concentr6 actividades de adevinistrativo y de coordinacion en las tres
regionales geogréficas que abarca el proyecto: agasar(Santa Cruz), Rurrenabaque (Beni) e
Ixiamas (La Paz), las mismas que se resumen ancawctdn:

» La propuesta técnica que presenté la Fundaciore¥ aglhra la ejecucion de este componente
comprendia la contratacion de cuatro técnicos:aardinador con base en Cochabamba y
tres técnicos de supervision de servicios de eitensoportunidades de negocio, uno por
regional. En el mes de abril se procedié a reattpavocatorias publicas de personal, de las
cuales se eligieron a los siguientes profesionales:

0 Mario Zenteno, Coordinador
0 Marcos Abasto, Técnico Ixiamas
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o] Nelson Ojeda, Técnico Guarayos
0 Nicolas Condori, Técnico Rurrenabaque

» Estos profesionales iniciaron sus actividades dasreneses de abril y mayo, para lo cual y
siguiendo el procedimiento establecido en el MadeaCalidad de la Fundacién Valles, del
19 al 21 de abril se brindé una fase de induccldnabajo institucional y, del 25 al 27 de
abril, se realizé actividades de planificaciéon prinacién de los alcances del trabajo y del
cronograma de actividades.

» Se procedio a realizar procesos administrativoa pdquisicion de camaras fotograficas y
computadoras para los técnicos regionales, eqaipegstan contemplados en el presupuesto
del Convenio.

e Se particip6 en varias reuniones de coordinacion s equipos técnicos de otras
instituciones socias para la ejecucion del PAI.

B.4.2 Actividades, avances y resultados obtenidos

La implementacién de actividades esta ligada ake®igj Estratégico (OE) 3 del proyecto. A
continuacién se detallan los avances y resultadwsnmos en el periodo, de acuerdo a los
entregables comprometidos en el Convenio de Donacio
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Resultado esperado Resultado obtenido
Cinco  organizaciones matrices con | Se han realizado eventos de levantamiento de demanda para las organizaciones
capacidades competitivas y rentables | matrices CECU (Central Comunal de Urubicha), CECY (Central Comunal de
emprendiendo practicas de planificacion | Yaguarud) y CIEA (Central Interétnica de Ascension) de la regional de Guarayos y
gerencial y operacional bajo | el CIPTA (Consejo Indigena del Pueblo Tacana) y CRTM (Consejo Regional
implementacion. Tsiméan - Mosetén) de las regionales de Rurrenabaque e Ixiamas. Tres eventos

fueron realizados en Guarayos, tres en Ixiamas y cinco en Rurrenabaque, donde
se contd con la asistencia de 220 participantes.

Disefio y Ejecucion de tres proyectos tipo
Alianzas Publico Privadas (GDAs), para
organizaciones productivas.

Para el caso del cacao se realizaron dos reuniones de coordinacion, verificandose
que la Asociacién de Chocolateros Indigenas del municipio de Urubicha
(ACHIMU) cuenta con el apoyo en infraestructura y capacitacion por parte de otras
instituciones presentes en la zona (CIPCA y Fundacion PUMA), para lo cual la
accion de la Fundacion Valles debe ser la de realizar acciones complementarias
de asistencia técnica.

Para el caso de cusi, los estudios realizados por PAI en el componente de
Alianzas Comerciales no han tenido suficiente claridad en cuanto a la definicion de
la rentabilidad del negocio. A la fecha se cuenta con los TDRs de un estudio para
la implementacién de un proyecto tipo GDA con la escala de produccion de las
productoras de Cusi de Guarayos (MIG - cufia Tuprai). Paralelamente, se estan
realizando acciones de gestion para el apoyo con empresas privadas
procesadoras de aceite para lo cual se buscarian recursos de otras fuentes.

Respecto al rubro de jatata, éste ha sido re-priorizado por productos agricolas y
diferentes iniciativas en el municipio de Rurrenabaque, para ampliar el apoyo de
PAI dentro el Memorando de Entendimiento con el municipio. Se ha verificado la
existencia de 15 asociaciones de productores en diferentes rubros productivos. Se
implementaré la evaluacion de las organizaciones con las que coordina el Comité
de Desarrollo Econémico Local (CODEL), con las cuales PAl y la Fundacion
apoyaran la implementacion de un proyecto en los rubros de platano, yuca, cafia y
mani, enfocado a la promocién de productos agroecolégicos.

Innovando el campo, mejorando vidas




H

Fundacion

Valles

Dos cadenas de valor generadoras de
ingresos, identificadas y en proceso de
desarrollo.

Para la implementacién del apoyo del PAI a los rubros de cafia y platano, se
pretende implementar consultorias para la valoracion de la cadena de
comercializacion y distribucion comercial de estos productos, a fin de poder
disefiar posteriormente planes orientados a negocios de tipo comunal.

Paralelamente, se ha realizado una visita del responsable de mani de la
Fundacién para evaluar la factibilidad del rubro en la regién. Se realizara una
consultoria sobre las dinamicas econémicas para la implementacion de estudios
de la cadena.

Se esta iniciando el proceso de prospeccion de la cadena de castafia, en la cual
se analizara la viabilidad de apoyo para el norte de La Paz, zona Tacana Il
municipio de Ixiamas.

Paquete de asistencia técnica estructurado
para responder a diferentes necesidades y
demandas para sistemas
agrosilvopastoriles.

Se han elaborado los TDRs para la implementacion de proyectos de asistencia
técnica en sistemas agroforestales integrales en los municipios de Ascension de
Guarayos, Urubicha, Rurrenabaque e Ixiamas. Estos proyectos seran licitados por
la administracion del PAI.

160.000 hectareas con planes de desarrollo
productivo comunitarios (PDPC).

Los talleres comunales de levantamiento de demandas sirvieron para la
identificacion de necesidades de asistencia técnica y apoyo de PAI, asi como para
obtener un mapeo de las diferentes zonas agrarias de las Tierras Comunitarias de
Origen (TCOs) donde se trabajara con el proyecto. Los resultados obtenidos
sirven de base para la elaboracién de los PDPCs.

Mejores practicas en manejo de recursos
naturales consistente con los Planes de
Ordenamiento Municipal en los municipios
de Urubicha, Ascensién de Guarayos y
Rurrenabaque.

Los proyectos que seran licitados por el PAIl, en base a los Términos de
Referencia elaborados por la Fundacién Valles, beneficiaran a 1.000 familias en
Guarayos y 340 familias entre Rurrenabaque e Ixiamas, a quienes se les impartira
capacitacion y asistencia en buenas précticas de manejo integrado de sistemas
agroforestales con enfoque de conservacion de recursos naturales.

B.5 Informacién y Analisis de Mercados Agropecuari 0s

Programa en ejecucion permanente .. .. .y
! A fecucion p — SIMA es una actividad diaria de recopilacion,
300.000 |Fawiilias beneficiarias (Informacion radial) . P .
; ; procesamiento y difusion de precios de
2.441 |Boletines radiales .
: productos agropecuarios en los mercados
2.355 |Informes nacionales de mercado . L .. -
- : mayorista. El objetivo del servicio es facilitar a
1.683 |Informes internacionales de mercado . ..
: : los diferentes actores la toma de decisiones
9 | Annarios de precios .. .
8019 |Capacitad 50 de informaciin de brec respecto a su participacion en el desarrollo agro
Ci Ay S 2] Ci cl08 . ’ .
: apacitador en ¢l i de njormacion dc precios |- prodyctivo del pais. El SIMA ha consolidado el
177 |Boletin radial personalizado (Rural) - Nuevo

seguimiento de 24 Mercados mayorista y 9
Ferias rurales de relevancia en siete departamdatBslivia.

En las estrategias de difusiébn, se plantea la wawén de redes de colaboracion
interinstitucional con radios comunitarias. En @stiito, durante el trimestre se ha concretado la
firma del convenio con Radio CEPRA para la difustinla zona andina de Cochabamba, asi
como también se iniciaron negociaciones con Ratiw&aqui en el Valle Alto de Cochabamba
y Radio Tomas Katari de América del IPTK, paradaz de Chayanta y Ravelo en el Norte de
Potosi.

Dentro los servicios con enfoque personalizado yoiga publico, se generaron 61 boletines
radiales para el ambito nacional difundidos pdRéal Erbol y la radio 26 de enero para los valles
mesotérmicos de Santa Cruz. A nivel de ferias egraé elaboraron 100 boletines.

En mayo, se concret6 la contratacion del CapagitdddSIMA y se han ejecutado talleres con
una asistencia de 125 productores (hombres y nsljere

Pagina 15 de 33

Innovando el campo, mejorando vidas



v Fundacién
Ef Valles

Pagina 16 de 33

En el ambito estatal y de cooperacion internacieaahan iniciado acercamientos con el INIAF,
Viceministerio de Desarrollo Rural, Cooperacién Bsme IICA. La propuesta se centra en crear
una red de seguimiento de los mercados en Bolildacabeza del Estado, donde el SIMA forme
parte. Estos acercamientos han permitido una apettl Estado para reuniones futuras y se ha
propiciado la firma de un Convenio marco de coapéreentre el IICA y la Fundacion Valles.

Para incrementar la capacidad de ofertar servi@bSIMA hacia la sociedad en su conjunto, se
ha iniciado el proceso de contratacion de una dwmméu para la creacion de la pagina Web del
SIMA y de la gestién de informacion de las feriaales.

B.6 BID/FOMIN

El 12 de abril se asisti6 en Tarija a una reuni@ @onsejo Directivo del proyecto
“Competitividad de las Cadenas AgroalimentariaekWalle Central de Tarija”, en calidad de
miembros titulares. En la oportunidad se hizo uesentacion del proyecto a la nueva Secretaria
Departamental de Desarrollo Comunitario, Campegiikonomia Plural de la Gobernacién de
Tarija, la Sra. Beatriz Choque, y a la Directordb#gsarrollo Productivo, Dra. Patricia Ruiz de los
Rios.

B.7 Fundacion McKnight

El Proyecto “Desarrollo de mercados de exportapi@mm mani (cacahuete) organico certificado
en la Union Europea para pequenos productores giedlles de Bolivia”, financiado por la
Fundacion McKnight, desarroll6 las siguientes adéides durante el trimestre:

Proceso de certificacién organica externa de ma&d contratd a la entidad certificadora
CERES para prestacion del servicio de certificacifgainica externa para mani producido
por las Asociaciones APROMAM, APROM, AIPE-Rio Cain®PARCA y productores
ecolégicos del municipio de Villa Serrano (Chuqo#éga Como resultado de esta actividad
404 productores ecolégicos han sido certificadespr®vé una produccion de mani organico
de 109 TM para la presente campania.

Elaboraciéon del Video “Sabios del Campo - Dialoge saberes sobre aflatoxinasSe
contraté a la empresa Televideo Bolivia para ldizaeion un video sobre aflatoxinas, que
sistematiza los procesos participativos para coositin de conocimiento entre agricultores y
personal técnico del Proyecto, asi como los pracesoadopcion y escalamiento de las
practicas de prevencién de aflatoxinas en manhizga

Preparacion de la 72 version de la Comunidad detipasade los Andes. La Fundacion fue
invitada por la Fundacion McKnight para la prep#nacy organizacion logistica de la
séptima version del encuentro anual de proyectddotigia, Pert y Ecuador, a realizarse la
tercera semana de julio en la ciudad de CochabambhaFundacion McKnight ha
proporcionado un presupuesto especifico para estee

De manera paralela la Fundacion Valles presenta pansideracion de financiamiento de la
Fundacion McKnight, el Proyecto “Estrategias paga slostenibilidad de los mecanismos
institucionales, tecnolégicos y de mercado de ptmtas de los valles de Bolivia vinculados al
agronegocio del mani” (Fase Il). EI documento foaliaado por el Comité de Proyectos de la
Fundacion McKnight, de donde surgieron consultasrgquirieron complementacion adicional:
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Ajustes a la propuesta a disefio final de la Fasd@ Isolicitud de la Fundacion McKnight,
el Proyecto que fue presentado para consideratddmanciamiento, requirid pequefas
complementaciones a los aspectos técnicos, prinogpde referidos a la profundizacion
del enfoque agroecolégico de la intervencion. Asimad, quedd pendiente la aprobacion
de compra de un vehiculo 4x4 que fue contemplads presupuesto original.

Aprobacion de la propuesta a disefio de la FaseEh fecha 31 de mayo llegé la
confirmacion de la Fundacion McKnight de la aprabacle la Fase Il del Proyecto. Este
nuevo Proyecto tiene un ciclo de 36 meses y unipuesto de US$ 395.000,00.

Arranque de la Fase IIComo parte de las actividades de inicio del Primyse condujo el
requerimiento de personal 003/11 mediante conedeapublica, para contratacion del
responsable de Proyecto (Investigador Principallga para el que fue seleccionado el
Ingeniero agrénomo Tito Villarroel, quien iniciaa&tividades a partir del 1 de julio de
2011.

B.8 Otros proyectos
B.8.1 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooper  aciéon (COSUDE)

En el trimestre se cumplioé con el trabajo de au@itexterna de los recursos utilizados para los
dos proyectos financiados por esta agencia; unellde dirigido a financiar actividades en el
marco del Programa DER vy el otro relacionado aroggeto piloto de certificacion de Sistemas
de Gestion de la Calidad BPMs y HACCP para asamies y pequefias y medianas empresas
apoyadas por la Fundacion en las cadenas de esp®aai, aji, bayas y hortalizas. Se realizaron
complementaciones a las observaciones realizaddegauditores y se espera la emision de los
informes finales de auditoria para el mes de julio.

B.8.2 ENRAY Co. - QUINOABOL

Las actividades realizadas en el marco del Proydntmvaciones tecnoldgicas en el manejo
integrado de plagas (MIP) y nutricién del cultive duinua orgénica en el Altiplano sur de
Bolivia" son las siguientes:

Elaboracién del Informe final de Proyecto (Fase. lEste documento fue presentado a través de
la Fundacion Tides, administradora de los fondosEdeay Co.. El Proyecto, cuyo objetivo
principal era la mejora de la calidad de vida depimductores de quinua de la region Intersalar, a
través de la introduccién de un paquete de bioiosue innovaciones para la produccion
sostenible de quinua, beneficié a 228 pequefiosuptocks, logrando un porcentaje de adopcion
del 59% en el uso de la propuesta tecnolégicarddupuesto de US$15.000,00 fue ejecutado en
su totalidad.

Supervision y evaluacién final de los financiadoteBurante la primera semana del mes de
mayo los financiadores del Proyecto, sefiores NirReshy Esha Ray propietarios de la empresa
Enray Co, y Raul Véliz, Gerente de Quinoabol SRekalizaron la evaluacién del Proyecto,
efectuando un recorrido de campo por las distintesunidades y entrevistando a productores
beneficiarios, a objeto de verificar los trabajeslizados y el impacto del Proyecto en el
incremento de su produccion, adopcion de tecnadoggeneracion de ingresos. Las conclusiones
de la evaluacion fueron altamente favorables yvaotn el compromiso de financiamiento de
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una nueva fase de proyecto, focalizada en la poiffucle quinuas rojas, negra y real, como
parte del proceso de escalamiento de innovaciones.

Preparacion de Proyecto “Sustainable productionafyanic red, black and real quinoa in the
Southern Altiplano of Bolivia (Produccién sosteniblde quinuas organicas roja, negra y
“real” en el Altiplano Sud de Bolivia) (Fase Il) De manera paralela al cierre de la Fase |, la
Fundacion Valles preparé una nueva propuesta paaderacion de financiamiento de Enray Co
y Quinoabol. Esta nueva fase promovera el escatmigle innovaciones tecnolégicas
introducidas en la Fase I. Se enfocard en ladotcion de sistemas tecnificados de riego,
preservacion de zonas de amortiguamiento de flatavany uso de barreras vivas en campos
comerciales de produccion de quinua roja, negrianch (real). Enray Co. esta particularmente
interesada en la produccién de quinua roja y netgrda su creciente demanda en el mercado de
los Estados Unidos de Norteamérica. De igual maméfaroyecto buscard fortalecer y expandir
el paquete de bioinsumos validado en la Fase l.c@#inuara trabajando con aquellos
productores, actuales proveedores de Quinoabol ggré hayan demostrado mayor interés y
lealtad.

B.8.3 Centro Internacional de Investigacion parae | Desarrollo (IDRC)

En el periodo los tres objetivos especificos premse en el Proyecto tienen avances
considerables.

Desarrollo de una metodologia que articule actoq@®ductivos, financieros y de servicios de
desarrollo en torno a oportunidades de inversionraala produccién rural El resultado
alcanzado para este objetivo es el documento ‘ifdwion de Oportunidades de Inversion:
Revisién Tedrica y Metodolégica” que estableceustento tedrico y metodolégico para el nuevo
servicio, el mismo que incluye los instrumentostifizar para el levantamiento de datos y el
analisis estadistico de indicadores que permitaaduar riesgos de inversion con pequefias
empresas y asociaciones rurales dedicadas a lafdmmacion de productos de origen
agropecuario. El documento constituye una herramiele preseleccion de Sociedades de
Transformacion Rural (STR) potenciales y el sustémbrico de los instrumentos que se propone
utilizar para la investigacion.

En el trimestre se realizd cuatro talleres conrdifees actores de los clusters aji, mani, espgcias
condimentos y el complejo productivo haba-papa,emo logrado una participacion d@
empresas y asociaciones de productores. En estatos\se divulgod el alcance del Proyecto, se
utilizé metodologias participativas para recab&ormacion primaria respecto a los problemas
mas frecuentes para acceder a recursos financiErgsado de conocimiento y/o experiencias
previas con inversiones a riesgo compartido, asiocla problematica en gestion de proveedores
y acceso a tecnologia

Bases y mecanismos de politica publica para el istsvde inversiones a riesgo compartido
Para el segundo producto propuesto se investigiolasas vigentes en materia de inversiones en
Bolivia y se sostuvo diferentes reuniones con lagimos niveles del poder ejecutivo en materia
economica (Ministro de Finanzas Publicas, Presiddat Banco Central de Bolivia y Direccién
del Mercado de Valores de la Autoridad de Supédmigiinanciera), para sugerir un proyecto de
ley que regule la creacién de “Sociedades de Idreara el Desarrollo”, instrumento legal que
permita regular las actividades de sociedades wision con pequefias empresas y diferentes
formas de organizacion de los pequefios productilesector agropecuario en Bolivia, que no se
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encuentran inscritas en el mercado de valores.aEactiualidad, esas autoridades analizan la
propuesta y se ha programado una serie de actésdqaata la difusion de la misma.

Bases para un proceso sostenido de innovacion ga@nover la mejora continua del modelo
de sociedades de transformacién rurdl tercer objetivo especifico no estaba biennigdi al
inicio del proyecto, por lo que en el trimestrehseconcebido un programa cooperativo entre
Canada y Bolivia, para que en el futuro se puederge un proceso sostenido de innovacion
entre redes institucionales de ambos paises y palse investigaciones vinculadas con la
tematica del proyecto en lo que respecta a admaniéh y regulacion de servicios de inversién
para el desarrollo de pequefias empresas e inasSatile pueblos originarios y servicios
complementarios que promuevan la mejora continbandelelo de sociedad de transformacion
rural. Para el cumplimiento de este objetivo s@m@maron dos grupos de actividades, la primera
el disefio y puesta en marcha de una plataformatdeea involucrados y la segunda un conjunto
de talleres entre potenciales STR, inversionist@stgres del sector publico.

C. Desarrollo Institucional
C.1 Aspectos organizacionales
a. Asamblea
Sin actividad.
b. Directorio

Durante el trimestre se realizé una reunion dedbire, el sabado 18 de junio en la ciudad de
Sucre.

c. Personal

En el trimestre renuncié la Sra. Georgia Pelaemlista de SIMA, y se contraté al siguiente
personal:

Para el Proyecto Amazonico Integrado:

* Mario Zenteno: Coordinador en Alianzas Comerciales

* Nelson Ojeda: Técnico en Oportunidades de NegaociBapervision de Servicios de
Extensién (Guarayos)

* Marcos Abasto: Técnico en Oportunidades de NegogiSsipervision de Servicios de
Extension (Ixiamas)

* Nicolas Condori: Técnico en Oportunidades de Neagogi Supervisién de Servicios de
Extension (Rurrenabaque)

Para SIMA:
* Roger Colque: Capacitador

El cuadro siguiente detalla la composicién del preas de la Fundacién al 30 de junio de 2011,
de acuerdo al cargo, fecha de ingreso y fuentendadiamiento.
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Personal de la Fundacion Valles (al 30 de junio de 2011)

No. Nombre Cargo Fecha de Ingreso Financiamiento
1 Edgar Guardia Director Ejecutivo 17/110/01 Fundacién Valles
2 Patricia Moscoso Gerente de Administracion, Finanzas y Servicios 20/08/01 Fundacién Valles
3 | Virginia Ovidio Contadora 08/01/04 USAID/Acuerdo Cooperativo
4 Elizabeth Herrera Auxiliar Contable 17/02/03 USAID/Acuerdo Cooperativo
5 | Jenny Serrano Responsable de Procesos 20/08/01 Fundacion Valles
6 | Martha Vega Responsable de Eventos 22/12/04 USAID/Acuerdo Cooperativo
7 | Juan Arévalo Gerente Programas 01/12/01 Fundacién Valles
8 | Ricardo Alem Gerente de Desarrollo Institucional 03/01/02 Fundacion Valles
9 | Andrés Quiroga Técnico en Analisis y Sistematizacion de Informacion 19/01/04 USAID/Acuerdo Cooperativo
10 | Ramiro Rojas Chofer - Mensajero 11/05/04 USAID/Acuerdo Cooperativo
11 | Efrain Balderrama | Responsable SIMA 07/05/10 Fundacion Valles
12 | Margarita Callapa Reportera SIMA 04/10/04 USAID/Acuerdo Cooperativo
13 | Leopoldo Lora Transcriptor SIMA 15/10/04 USAID/Acuerdo Cooperativo
14 | Rodrigo Valencia Administrador de Sistemas informaticos 17/07/06 USAID/Acuerdo Cooperativo
15 | Faustino Fermin Responsable de Programa 01/04/06 USAID/Acuerdo Cooperativo
16 | Marcela Coca Documentalista 01/03/06 USAID/Acuerdo Cooperativo
17 | Juan Carlos Claure | Responsable de Programa 10/10/05 USAID/Acuerdo Cooperativo
18 | Enzo Pacheco Responsable DER 01/10/05 ERD
19 | Mariel Quitén Asistente Administrativa DER 01/02/08 ERD
20 | Alberto Gonzales Chofer — Mensajero DER en Cochabamba 13/03/06 ERD
21 | Nelly Ponce Asistente Técnico DER 01/03/111 ERD
22 | Edgar Guzman Asistente Técnico DER en Sucre 06/07/09 ERD
23 | Wilfredo Arenas Chofer — Mensajero DER en Sucre 06/07/09 ERD
24 | Jorge Frigerio Encargado Oficina Tarija 04/04/07 USAID/Acuerdo Cooperativo
25 | Maria Elva Romén | Secretaria Ejecutiva 12/05/08 USAID/Acuerdo Cooperativo
26 | Oscar Olivera Técnico de Campo 01/11/09 Fundacién McKnight
27 | Jorge Salazar Especialista en Sistemas Internos de Control 01/11/09 Fundacién McKnight
28 | Miriam Soto Asistente Administrativa 01/11/09 Fundacién McKnight
29 | Nieves Bejarano Encargada de Limpieza 01/01/10 Fundacion Valles
30 | Silvia Mercado Responsable de Comunicacion y Difusion 01/03/10 USAID/Acuerdo Cooperativo
31 | Susana Alcézar Asistente Administrativa 01/06/10 USAID/Acuerdo Cooperativo
32 | Edgar Carrasco Coordinador Regional Cochabamba 01/05/10 USAID/Proyecto ISA
33 | Mauricio Cosio Especialista en Mercadeo Agricola 01/05/10 USAID/Proyecto ISA
34 | Alfredo Arias Extensionista Altiplano 01/05/10 USAID/Proyecto ISA
35 | Miguel Rodriguez Extensionista Valles 01/05/10 USAID/Proyecto ISA
36 | Amadeo Rojas Chofer — Mensajero 01/07/10 USAID/Acuerdo Cooperativo
37 | Paul Meruvia Responsable de Programa 01/10110 USAID/Acuerdo Cooperativo
38 | Ivana Alandia Responsable de Donaciones 01/10/10 USAID/Acuerdo Cooperativo
39 | Juana Villca Encargada de Limpieza 01/10110 Fundacién Valles
40 | Miguel Florido Tacniod en Sistemas de Seguimiento y Aseguramienio de 06112110 USAID/Acuerdo Cooperativo
41 | Claudia Sainz Técnico en Seguimiento y Evaluacion 20/12110 USAID/Acuerdo Cooperativo
42 | Alina Arévalo Técnico en Mercadeo 20/12110 USAID/Acuerdo Cooperativo
43 | Mario Zenteno Coordinador en Alianzas Comerciales 18/04/11 USAID/PAI
44 | Nelson Ojeda ;écnjo_o en Oportun?('iades de Negocios y Supervision de 03/05/11 USAID/PAI
ervicios de Extension (Guarayos)
45 | Marcos Abasto ngvnig‘(’):geog)‘(’tg';g:gﬁd(f;adnia"s‘;’g°°'°s Y Supervision de 03/05/11 USAID/PAI
46 | Nicolas Condori ngvqﬁ:geoé’;gﬁg:gﬁd&i‘r’r‘:r’]‘;i%‘;ﬂgj Y Supervision de 03/05/11 USAID/PAI
47 | Roger Colque Capacitador SIMA 09/05/11 USAID/Proyecto ISA

Pagina 20 de 33

Innovando el campo, mejorando vidas



v Fundacién
Ef Valles

Pagina 21 de 33

Se ha continuado con la préactica de realizar resiperidédicas del equipo técnico, con el objeto
de coordinar mejor las actividades y recibir lara&limentacion necesaria de los distintos
miembros. Por otra parte, en el periodo se haradieva cabo cinco reuniones debmité
Gerencial conformado por las tres Gerencias y la Direccijecliva. Las fechas de las
reuniones son las siguientes: 11 de abril, 29 dé 46 mayo, 31 de mayo y 30 de junio.

d. Logistica

En el periodo se realizaron trabajos rutinariosnd@tenimiento de infraestructura y equipos. Por
otra parte, se adquirieron 2 servidores, 1 tapisco duro de 2TB para back ups y software para
instalacion en las oficinas de la Fundacién, asiccdos motocicletas y tres camaras fotograficas
para la utilizacion del personal en el Proyecto A@méco Integrado.

e. Capacitacién interna

Durante el trimestre se llevaron a cabo las sigegemctividades de capacitacion dirigida al
personal de la Fundacion Valles:

» Once funcionarios concluyeron satisfactoriamente curso intensivo de gramatica y
conversacién a nivel avanzado de inglés, a tragésndcontrato con el Centro Boliviano
Americano. El curso fue subvencionado por la Fuidtiaen una proporcién del 50%.

* El Administrador de Sistemas Informaticos, Rodrigalencia, asisti6 a un curso de
Microsoft Share Point 2010-Configuring. Este sofewvas utilizado para generar portales
internos y externos para administracion de infoiéraen entornos web (intranet).

e Como es habitual cada afio luego de la Reunion denblea, se programé un taller de
entrenamiento sobre capacidades directivas dirigiths miembros nuevos del Directorio
gue fueron elegidos en la Asamblea, asi como adnados que aun no realizaron este
taller. Este evento se realizo el 14 de mayo y&oah la participacion de cuatro miembros
nuevos del Directorio y siete funcionarios.

 El Gerente de Desarrollo Institucional, Ricardo m\Jetom6 parte en el Seminario
Internacional “Gestién de la Innovacién en el Secfgroalimentario”, realizado los dias
26 y 27 de mayo en Guadalajara, México. La invitacpara presentar el caso de la
Fundacion Valles fue realizada por INNOVAGRO, ungéeva Red de Instituciones de
Innovacion Tecnologica a nivel de Latinoamérica.

» El Técnico en Sistemas de Seguimiento y Asegurdmigs Calidad, Miguel Florido, esta
realizando un curso de “Especialista en SistemasGdstion de Calidad”, dando
cumplimiento a la planificacién de la capacitacé&tablecida en el Sistema de Gestién de
la Calidad de la Fundacién, bajo Normas de la Far#lO 9000. El curso se lleva a cabo
en las oficinas del IBNORCA-Cochabamba y tiene duacion de 3 meses, concluyendo
el préximo mes de agosto.

f. Sistema de Gestion de la Calidad

Durante el periodo, el Sistema de Gestion de Gl la Fundacion Valles, luego de pasar
exitosamente los procesos de auditorias internaextgrna correspondientes, recibio la
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confirmacion de la Certificacion por parte de la fesa TUV Rheinland, entidad que
comprometio el envio de los certificados origingdas el mes de julio de 2011.

Adicionalmente y de acuerdo a lo planificado, att&nha de Gestidon de Calidad de la Fundacion
Valles ha continuado con el proceso de mejoramieotdinuo. Es asi que a la fecha se ha
implementado un repositorio de registros que permagegurar el control del uso de registros
aprobados y estandarizados; se han modificado giromntos relacionados con la creacién y
disefio de nuevos productos, y lo mas importanteptocesos que actualmente implementa la
Fundacion se estan desarrollando de acuerdo adosdimientos documentados.

De igual manera, se tiene evidencias del cumplitoidal plan de capacitacion, siendo uno de los
mas importantes la capacitacion que se ha brindadoempleado de la Fundacion para asegurar
la continuidad de las acciones realizadas al marsnta obtencién de la certificacion de gestién
de la calidad.

Durante el trimestre, el 16 de mayo, se ha realiaath reunién del Comité de Calidad de la
Fundacion.

C.2 Coordinacion interinstitucional

La Fundacion Valles ha realizado una intensa ladorla coordinacion con las distintas

instituciones, publicas y privadas, con las cuatesitiene relaciones de trabajo actualmente o
espera hacerlo en el futuro. Se cuenta con corwevigentes con distintas instituciones

nacionales e internacionales, tales como Centtesniacionales de Investigacion, Universidades,
Gobernaciones, Gobiernos Municipales, Fundaciorsmpresas privadas, programas de
desarrollo y organizaciones no gubernamentales.

El relacionamiento cotJSAID/Bolivia, como principal financiador de la Fundacion Valles
contintia siendo fluido y fructifero, mediante elbajo coordinado con el Sr. Jorge Calvo, con
quien se han sostenido numerosos contactos y r@gjigelacionadas principalmente con el
desarrollo de la nueva fase de apoyo a la Fundatdas, a partir del 1 de octubre de 2011. Se
han realizado también actividades de coordinaciinl@s proyectos que estan siendo ejecutados
en el marco de la nueva oficina denominada “DeBarBostenible y Medio Ambiente” (SDE,
por sus siglas en inglés). Por otra parte, el éndgo se recibié la visita de la Sub Directora de
USAID/Bolivia, Sra. Rebecca Latorraca, y el 19 deymse ha asistido en La Paz a una reunion
de todos los proyectos financiados por SDE.

La relacion de trabajo con Embajada Real de Dinamarca (ERD)se encuentra también en un
nivel eficiente de coordinacién. El convenio sitscpara la implementacion del DER se
encuentra en plena ejecucion, en el marco del smBewgrama denominado “Apoyo al Sector
Agropecuario y de ProducciofASAP). El 18 de mayo se ha asistido en La Pazaareunién
del Consejo Directivo del Programa.

Ademas de las actividades correspondientes a ldisodas de cierre de los dos proyectos
financiados por [&€ooperacién Suiza al Desarrollo (COSUDEXI 1 de abrike realizé un taller

de coordinacién con funcionarios del Programant@vacion Continua (PIC) para viabilizar la
participacién de la Fundacién en actividades cdaginasi como para exponer el Sistema de
Monitoreo de Proyectos, SIMON y su posible aplittidaad por parte del PIC.
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En el marco del cierre del Convenio suscrito coBabierno Auténomo del Departamento de
Tarija, los dias 9 y 10 de mayo se realizé un taller @sgntacion de resultados de los cuatro
proyectos y dos acciones complementarias finangipda esta institucion, asi como también se
realizé un dia de campo donde se pudieron visaargias y beneficiarios de cada proyecto. En
esta jornada de campo participd la recién posesioriecretaria de Desarrollo Comunitario,
Campesino y Economia Plural, Sra. Beatriz Chodugirector del SEDAG-Tarija y la Directora
de Desarrollo Agropecuario y Productivo, quienesdguon conformes con la devolucién de
resultados y cierre de los proyectos establecidad €onvenio.

El 23 de mayo se sostuvo en Sucre una reuniénréetbiio de la UNEC S.A., ocasion en la que
se realizaron actividades de coordinacion con sgmtantes de SOCODEVI vy
AGROCENTRAL. Por otra parte, el 17 de junio el Directorio dé-lndacién realiz6é una visita

a la zona de produccion de orégano en Escana YCarao de Procesamiento de Especias de
Tomina, Chuquisaca.

La Fundaciéon mantiene una membresia activa €oabkejo de Fundaciones Americanas de
Desarrollo (SOLIDARIOS) y enThe Resource Foundationuna entidad norteamericana que
gestiona recursos de donacion para sus sociod. fiemiedo se ha analizado el estado de avance
de las 11 propuestas enviadas anteriormente y seafiaado una nueva priorizacion que sera
preparada en formatos correspondientes en el siguieémestre. La Fundacion Valles es también
miembro activo deConsejo Departamental de Competitividad de Cochababa (CDC) y es
miembro pleno de IRed Bolivia Emprendedora promovida por FUNDAPRO.

El 13 de junio se sostuvo una reuniébn con el Reptagte en Bolivia del Instituto
Interamericano de Cooperacién para la AgricultU@4), Sr. Juan Risi, con quien se plantearon
posibles é&reas tematicas de cooperacidon conjuntacceso a recursos para proyectos,
principalmente para SIMA. Se elabor6 y remitié wn@nio Marco en borrador para su revision
y posterior suscripcion.

Se han realizado también contactos para estalbemstablecer relaciones de cooperacién con
otras instituciones, nacionales e internacionaies, las cuales se espera iniciar relaciones de
cooperacion en el futuro.

C.3Consultorias de apoyo

* Se han realizado contratos de disefio gréafico coBria. Maria Gracia Sarabia, para la
diagramacién de nuevos materiales promocionalda deindacion, en funcién a la nueva
imagen institucional. Asimismo, esta misma consaltavo a su cargo el disefio de la imagen
y todo el material utilizado para CONECTA.

» El consultor Edgardo Paz fue contratado para apmyal disefio grafico de los materiales de
difusion y sefialética para la 2da Cumbre de Mag&fico y para la 1ra Feria Nacional del
Mani.

» La productora audiovisual “Revolver” fue contratgdaa la elaboracion de un video clip de
la Fundacién Valles, a fin de que este materialasipara exponer las acciones de la
Fundacion en cualquier escenario donde se cuentequipos multimedia, principalmente,
stands, ferias, talleres, presentaciones institatés, entre otros.

e Se ha contratado una consultoria a la empresa tBgzata la actualizacion del disefio del
sitio web, a fin de incluir la version en inglés.
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+ Se continud con el soporte técnico del Sr. Césarth&@ara la conclusion del disefio
informatico del Sistema Integrado de Monitoreo (SIN).

» Se contrataron dos transcriptores a destajo padyawar el proceso de elaboracién de
documentos de linea base para cada proyecto quegentra en ejecucion.

C.4 Comunicacion y difusion

En cumplimiento con los objetivos de la unidad @engnicacion e informacién publica de
Fundacion Valles, se realizaron las siguientesideatiles:

Posicionamiento de imagen institucional

Dando continuidad a las tareas realizadas parastipnamiento institucional de Fundacion
Valles, se dio curso a dos consultorias cuyos mtodicomplementan acciones: disefio de nuevos
materiales promocionales y reactualizaciéon de laxlulps estaticos del sitio web. De la
consultoria en disefio grafico se tiene como pradugqiostales fotograficas por cadena
agropecuaria y el disefio de un cuaderno de apusdtds;en proceso de disefio y discusion el
calendario agricola y las fichas técnicas por Enogr.

Boletin electronico, sitio web y piloto de boletpreso

Se produjo y difundié el boletin electrénico nimeiaco, destacando las tres noticias mas
relevantes durante las Gltimas semanas del trimmdatiobtencion de la Certificacion ISO 9001:
2008, la 3era. Rueda de Agronegocios Conecta ylda Cumbre Nacional de Productores de
Mani Organico. Este boletin fue difundido entre éontactos institucionales almacenados en el
e-mailing del sitio web. Del mismo modo, se utileléespacio central del sitio web para difundir
periédicamente noticias de las actividades de lad&cidn: entre abril y mayo se destacé la
participacién de las asociaciones en FEICOBOL paldicipacion en Bolivia Gourmet (La Paz).

De la consultoria “reactualizacién del sitio web® tendra la versién en inglés del sitio, con
nuevas funciones y nuevas galerias fotogréficass etros cambios que estan siendo trabajados.
Se estima que el sitio, con todos los cambios yl@eersion en inglés estana linelos primeros
dias del mes de agosto.

Con la intencién de contar con un medio que, asiocel Boletin Electronico, llegue a los
publicos potenciales de Fundacién Valles, se pnsmarcha una primera version “piloto” de lo
gue se proyecta comnces de Campdste boletin impreso buscara llegar a los benefis de

las areas rurales con informacién oportuna y pamtan Para la versién piloto, se anuncié la
Segunda Cumbre de Mani Orgéanico y la Tercera Rdedsgronegocios Conecta. Pensando en
el siguiente ndmero se tiene previsto analizaipel te contenidos y perfilar el estilo que se
mantendra para este boletin rural.

Material de difusion para Programas y Servicios

Durante el trimestre se coordind con los respoesathé programas la produccién de materiales
de apoyo a eventos y acciones complementarias.

» Parala 2da. Cumbre Nacional de Productores de ®aydinico (Mizque y Aiquile) y para la

Primera Feria Nacional de Mani (Muyupampa), amh@nt®s del Programa Mani, se dio
curso a consultorias para el disefio grafico denade promocionales, tales como: afiches,
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programas, pasacalles y brochures de variedades.l®?aumbre también se apoy6 con la
realizacién de letreros/ sefialética, certificadegdrticipacion, entre otras acciones parte de
la logistica; para la Feria se colaboré con lamizgion del evento en general.

En el marco de FEICOBOL, asociaciones apoyadas-podacién Valles participaron en la
Segunda Exposicion de Productos Organicos orgamigad Cadexco. Para esta actividad se
coordind con el Servicio para el Desarrollo de Aggocios (SDA) la produccion de banners
para cada una de las asociaciones participantes.

Para la Tercera Rueda de Agronegocios CONECTA,tevdsl Servicio para el Desarrollo
de Agronegocios (SDA), se apoy6 con la consultpdea el disefio grafico de materiales
promocionales: afiche de convocatoria, telonesnéam brochures, catalogos, entre otros.
También, en el marco de promocionar el eventorganizd una conferencia de prensa y se
programé una agenda de visita a medios. Por afi@m ke dio curso al registro audiovisual
para contar con un video promocional de CONECTAyiéto esta en etapa de edicién y
estard listo para su difusién a fines de julio.

Para el Servicio de Informacion y Analisis de Meias Agropecuarios (SIMA), se esta
acompafiando la consultoria para la realizacién amurdentos técnicos: cuadernillo de
trabajo ‘Para ganar hay que sabe vender*Pesos y Medidas;" de igual modo se dio curso
a la reimpresién de su brochure de servicios.

Presencia en medios de comunicacién/ prensa

Diario Los Tiempos: “Fundacién Valles canaliz6 jeceicion de $us 28.1millones”, sabado 2
de abril de 2011. “22 proyectos en busca del magénico for export”, 23 de mayo de 2011.
“30 asociaciones estaran presentes en CONECTA"de80nayo de 2011. “CONECTA
mueve casi 6 millones”, viernes 10 de junio de 2011

Diario Opinion: “La transformacion del mani”, RedsAsi, 23 de mayo de 2011.
“Fundacion Valles y la Rueda de Agronegocios”, 80mwhyo de 2011. “Agricultores logran
intencién de negocios por US$ 6 millones”, vierh@sle junio de 2011.

Diario Pagina Siete: “Aceite y picante, el valoreggpdo del mani organico”, sabado 15 de
mayo de 2011.

Revista Nueva Empresa. Reportaje “Fundacion Vadlgada a los agricultores a ser
competitivos”, No. 23, junio de 2011.

Presencia en medios de comunicacion/ television

Programa Bolivia Agropecuaria, Canal 7 Televisidacidnal. Reportaje completo de la
Segunda Cumbre Nacional de Productores de Manin@maMizque y Aiquile, mayo de
2011.

Revista matinal, Bolivia TV Canal 7 Television Nawal. Entrevista a Paul Meruvia,
Responsable del Programa Flores y a beneficiagoa dAPAEBYV, viernes 1 de abril de
2011. Entrevista a Edgar Guardia, en ocasion dectaera Rueda de Negocios, martes 7
junio de 2011.

Programa Que no me pierda, Canal 4, Red Uno. Esitaex Edgar Guardia, en ocasion de la
Tercera Rueda de Negocios, martes 7 junio de 2011.
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« Programa Sol y Luna, Canal 21, Interac-tv. Enttavés Edgar Guardia sobre el trabajo de
Fundacién Valles, miércoles 6 de abril de 2011.

e Canal 7/ TVB, Bolivision, Agronegocios Rural y Redho: Cobertura de la Tercera Rueda
de Agronegocios Conecta, 8 y 9 de junio de 2011.

« Red Uno y UNITEL: con apoyo de BCA, cobertura deSkgunda Cumbre Nacional de
Productores de Mani Orgéanico, Mizque y Aiquile, mag 2011.

Manuales de Cultivo

Fundacion Valles cuenta con un fondo rotatorioidadb a la reimpresion de los manuales de
cultivo. En el primer trimestre se reimprimierors lmanuales de Cebolla y de Buenas Practicas
Agricolas, en el segundo se reimprimié el manuaMdmi Organico y entré en imprenta el
Manual de Cultivo de Durazno. Todos estos manyaeslieron a la venta en distintos espacios
en los que participé Fundacion Valles, asimismarest disposicion en la oficina y estan siendo
promocionados en los distintos centros de docurciémale la red de bibliotecas de la que la
Fundacion es parte. La intencion es que en la siegunitad del afio, los manuales estén
colocados en librerias para lograr una venta miastdi

C.5 Recaudacion de fondos

Durante el trimestre se dio continuidad y seguimaienlos contactos y actividades relacionada a
la recaudacion de fondos para el apoyo de programmasyectos de la Fundacion. De igual
manera, se elaboraron propuestas técnicas, seligitudoy convocatorias. Entre las actividades
mas importantes se mencionan las siguientes:

Fundacion para el Desarrollo Sostenido (FUNDESO)Se recibi6 la respuesta del proyecto de
hortalizas, el mismo que no fue aprobado en la AE@&bido al recorte presupuestario de la
agencia y su priorizacion de proyectos de seguralmdentaria para Africa y Asia. Sobre la
propuesta de durazno deshidratado, ésta ain nadbapsesentada a convocatorias de los
Gobiernos Autondmico de Espafia, debido a que atranasido publicadas.

Programa Competitividad Bolivia (PC-B). En el marco de la coordinacion entre los programas
y proyectos financiados por la oficina de Crecirtodiconémico Sostenible y Medioambiente de
USAID/Bolivia (SEGE), se encuentran en ejecuci@teste las diez propuestas presentadas para
financiamiento complementario en infraestructuradpctiva y equipamiento para los proyectos
gue estan en actual ejecucién. Los proyectos quibere este aporte complementario se
concentran en las cadenas de mani, aji, frutalespgcias. Durante el préximo trimestre, se
espera la publicacion de una nueva convocatoregrapuestas similares.

The Resource FoundationSe han re-priorizado 11 propuestas y tres de le#lassido enviadas
para su consideracion y basqueda de recursos stitu@iones filantropicas o de responsabilidad
social empresarial en los Estados Unidos.

Se ha presentado una nueva propuesta a la enffi¥ésaY Co., para dar continuidad y ampliar
las acciones de apoyo a productores de quinua ealtiplano de Bolivia, asi como el
fortalecimiento de buenas practicas y acciones ader

En el mes de junio se procedié a hacer una cormaagiiblica de requerimiento de personal
para el cargo de Responsable de Recaudacion deod-aedla fundacion Valles. Luego del
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proceso competitivo, el profesional que fue setewilo para el cargo es el Sr. Rodrigo Paz,
quien iniciara sus funciones a partir del mes de.ju

C.6 Venta de Servicios

A continuacién se presenta una resefia de las dadies principales en las que la Fundacion
Valles esta ejecutando o ha ejecutado proyecthsgjies y/o consultorias especificas, en el animo
de aprovechar sus capacidades instaladas paratiade servicios con perspectivas de promover
su sostenibilidad institucional.

a. Interactuar

Se completd el set de herramientas metodolégices @atrabajo de desarrollo de empresas
rurales. Se espera la retroalimentacion de Intesac fin de afinar las metodologias, con la
posibilidad de realizar un nuevo viaje a Medelldmlombia, para acompafiar y capacitar en la
aplicacion practica de las mismas.

D. Administracion y finanzas
D.1 Fuentes de financiamiento

Las fuentes de financiamiento con las que ha con@adrundacién Valles durante el trimestre
abril - junio 2011 son las siguientes:

 USAID/Bolivia. Acuerdo Cooperativo para el financiamiento deygectos y gastos
operativos.

* Fundacion Valles Recursos para proyectos y gastos operativosgiosveomo recursos de
contraparte de la Fundacion Valles al Acuerdo Craip® con USAID/Bolivia.

e Embajada Real de Dinamarca Convenio de Donacién para la implementacion del
Programa de Desarrollo de Empresas Rurales (DEB)rmarco del Programa ASAP.

» BID/FOMIN . Cooperacién Técnica No Reembolsable para la mgaeacion del Programa
de Competitividad de las Cadenas Agroalimentagh¥dlle Central de Tarija.

» Gobierno Municipal de Mizque. Convenio de cofinanciamiento para un proyectajzyo
a la cadena de frutales.

e Fundacion McKnight. Convenio de Donacién para un proyecto de invasifm en
aflatoxinas en la cadena de mani y un Convenioa®€ion adicional para organizacion del
evento anual “Comunidad de Préactica Andes”.

» USAID/Abt Associates.Convenio de Donacion para la implementacion deotigetivos del
Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria (Pray¢8A) y un Convenio de Donacion
adicional para apoyo a SIMA.

« COSUDE. Convenios de financiamiento para un proyecto dg@pbDER y un proyecto de
certificacion en sistemas de gestién de calidad.

 Fondo Patrimonial. Recursos con los que cuenta la Fundacion de postes de los
demandantes de los proyectos, reembolsos de d¢odimectos, intereses, venta de productos
Y Servicios y otros ingresos.

« USAID/Chemonics.Convenio de Donacién para la implementacion deyéttm Amazonico
Integrado (PAI).
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D.2 Ejecucion presupuestaria

El Anexo 3 muestra la ejecucidn presupuestaria de los rezypspfuente de financiamiento y
por categoria de gasto, del 1 de abril al 30 dejde 2011, por un total de Bs10.437.563,77.

D.3 Fondos Dotal y Patrimonial

Al 30 de junio de 2011, el Fondo Dotal alcanza auma de Bs1.994.923,75, correspondiente a
los aportes de los demandantes de los PITAs candiamiento de BID y FOCAS. Hasta el 8 de
noviembre de 2005, el 100% de esos aportes seitddg@rs en el Fondo Dotal; a partir de esa
fecha, por determinacion del MACA (actual MDRT),881% de los aportes se depositan en el
Fondo Patrimonial y el 20 % en el Fondo Dotal. Bbro de una pdliza de seguro de
cumplimiento de contrato, anteriormente incluidoeste Fondo, ha sido traspasado al Fondo
Patrimonial, de acuerdo a instrucciones recibidas dJCPSA.

El Fondo Patrimonial alcanza a la suma de Bs140833%5, compuesto principalmente por los
aportes de los demandantes de los proyectos fadosipor USAID/Bolivia, el Fideicomiso, la
Prefectura de Tarija y BID-FOCAS (80%), interesesepdimientos generados, la venta de
pliegos de los Concursos Publicos, la ejecuciorBdietas de Garantia de cumplimiento de
contrato, ingresos por cuotas de socios, reembalsosostos indirectos de varias fuentes de
financiamiento, venta de boletines de precios yakims de SIMA y otros ingresos (Consultorias,
venta de servicios, alquileres, donaciones).

El cuadro siguiente resume la composicién de loglés Dotal y Patrimonial de la Fundacion
Valles al 30 de junio de 2011, por un monto totalnaulado de Bs16.847.995,40.

Composicion Fondos Dotal y Patrimonial (al 30 de junio de 2011)

Fondo Monto (Bs)

Fondo Dotal

Aportes proyectos financiados por BID/FOCAS 1.994.923,75
Sub Total 1.994.923,75
Fondo Patrimonial

Aportes proyectos 9.689.094,39
Venta de Bases de Concursos 122.700,06
Cobro Boletas de garantia 111.162,40
Suscripciones y venta productos SIMA 224.401,05
Cuotas miembros activos 190.860,63
Reembolso de costos indirectos 1.510.672,47
Actualizacién por diferencia de cambio (1.065.516,26)
Intereses y rendimientos 5.063.448,89
Otros ingresos 774.029,15
- Egresos (1.767.781,13)
Sub Total 14.853.071,65
Total 16.847.995,40

Los egresos del Fondo Patrimonial son realizadoacderdo al presupuesto anual de Recursos
Propios, aprobado por el Directorio de la Fundadiimeste marco se han utilizado fondos para
la compra de inmuebles, la realizacién de inveescn la UNEC S.A. y Bolivia Produce S.A. y
otras operaciones debidamente autorizadas, indoyeadelantos de recursos a proyectos
especificos, que son registrados como cuentas glmarcy reembolsados posteriormente al
Fondo.
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De esta manera, el saldo de los recursos de laBd@otal y Patrimonial al 30 de junio de 2011,
por un total de US$ 2.413.752,92, se encuentragrtidos, depositados en entidades financieras
y registrados como cuentas por cobrar, de acudrdietalle que se presenta en el siguiente
cuadro:

Distribucion de los saldos de los Fondos Dotal y Patrimonial (en US$ al 30 de junio de 2011)

Fondo Inmuebles Cuentas Corrientes Cuentas por cobrar Total
Inversiones Banco BISA
Dotal 250.000,00 35.805,69 0,00 285.805,69
Patrimonial 1.802.958,21 116.100,69 208.888,33 2.127.947,23
Total 2.052.958,21 151.906,38 208.888,33 2.413.752,92
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Los US$ 2.052.958,21 de los Fondos Dotal y Patriad@orresponden a inversiones en Wells
Fargo (US$ 1.770.342,89), el segundo piso del &difSISTECO de Cochabamba (US$
235.000), un terreno en Tarija (US$ 12.691,54nwerisiones en acciones de la UNEC SA y
Bolivia Produce S.A. (US$ 34.923,78).

Las cuentas por cobrar se refieren a gastos rdalzaor cuenta de Bolivia Produce, por
US$1.337,25, y a Fondos Rotatorios, que son regunge se prestan temporalmente a proyectos,
convenios 0 contratos mientras se recibe el reenbwbrrespondiente. Una vez finalizada la
actividad, el saldo total es devuelto al Fondoifaimial de la Fundacién Valles. La autorizacion
para este uso temporal de los recursos es realimadd Presidente del Directorio. Al 30 de junio
de 2011, el saldo del Fondo Rotatorio alcanza a208%51,08, de acuerdo al siguiente detalle:

Fondos Rotatorios vigentes (en US$ al 30 de junio de 2011)

Fuente Monto Vencimiento
USAID/Acuerdo Cooperativo 150.000,00 30/09/11
Abt Associates/Proyecto Seguridad Alimentaria 45.201,20 30/08/14
Abt Associates/SIMA 7.163,32 17/10/11
Fondo Editorial (Impresion de Manuales) 5.186,56 (permanente)
Total 207.551,08

E. Anexos
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E.1Relacion de proyectos concluidos y en ejecucién (al 30 junio 2011)

= Flores de Nuevas
E Indicador Cebolla Especias Ajies Tomate | Uva de mesa Mani Frutales Bayas Lecheria | Hortalizas " v Total
@ corte oportunidades
Nro. de Pi tos de | i
ro- €& Froyectos de fnovacion 3 13 16 4 1 17 10 8 3 1 1 4 119
Tecnoldgica (PITA)
Beneficiari itad lad
CNEICIarios capactiados acumuiados |- 4 43q 4,526 6.032 920 5174 9.580 419 911 695 798 126 104 53.198
&S |en proyectos concluidos
K=}
S |Beneficiari istencia técni
S | Peneficiarios con asisiencia enica 11.374 4,045 473 378 3.566 8.131 2618 486 411 291 126 48 36,210
S |acumulados
w
‘§ Tasa de adopcion (%) 65% 88% 63% 61% 66% 61% 61% 75% 71% 80% 68%
>
o
I to de i di |
o |Mnorement ¢e ingreso promecio por @ 97% 37% 82% 389% 1% 78% 45% 82% 61% 90% 80%
cultivo (%)
Nro. de Acciones Complementarias 5 3 1 1 4 1 1 1 17
NUmero qe Proy ectos de Innovacion 9 3 1 4 9 9 3 17
Tecnolégica (PITA)
i=
§ Beneficiarios adicionales programados 257 270 80 300 200 10 450 1.567
(5]
g
& |Beneficiarios incorporados a la fecha 1011 666 40 911 462 160 1017 4.267
w0
o
i’; Beneficiarios con asistencia técnica 1011 513 m 436 161 312 3204
& |acumulados
Numero de Acciones Complementarias 0
Numero de Proyectos 36 18 20 4 13 25 12 9 5 1 5 5 153
Beneficiari itad
enetictarios capaciiacos 2.13 5537 6.698 920 5214 10.491 4.658 o1 855 798 1143 104 57.465
acumulados en proyectos
& [Beneficiari istencia técni
g |Ceneiclarios con asisiencia tecnica) - g 374 5.056 5.249 378 3.566 8.902 3.054 486 572 291 438 48 39.414
2 |acumulados
Monto del FCI programado (en Bs) | 34.391.466| 17.571.465| 15.115.826| 3.075.852 12.416.521| 17.128.150( 12.422.407| 10.689.116 2.015.379| 1.407.299| 3.789.000 2.216.488( 132.238.969
Monto del FCI ejecutado (en Bs) 32.045.727| 16.494.867| 13.154.461| 2.733.138 12.017.589| 15.185.284( 11.931.936 8.701.001| 1.643.303| 1.212.099| 2.329.672 2.032.029( 119.481.107
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E.2 Cobertura municipal por programas y cadenas ate  ndidas ( al 30 junio 2011 )

Municipio = S 2 2 _ 2 " : £ é @ _§
1 | Azurduy
2 | Camargo
3 | Camataqui-Villa Abecia
4 | Culpina
5 | ElVillar
6 | Icla
7 | Las Carreras
8 | Mojocoya
g 9 | Monteagudo
z 10 | Padilla
2
g o
T
© | 13 | Tomina
14 | Villa Alcala

15 | Villa Serrano

16 | Yamparaez

17 | Zudanez

18 | Villa Vaca Guzman
19 | Huacareta

20 | Presto

21 | San Lucas
22 | Aiquile

23 | Anzaldo
24 | Arbieto

25 | Capinota
26 | Cliza

27 | Cochabamba
28 | Colomi

29 | Mizque

30 | Omereque
31 | Punata

32 | Quillacollo
Sacaba

34 | San Benito
35 | Santivariez

COCHABAMBA
3

36 | Sicaya
37 | Sipe Sipe
38 | Tapacari
39 | Tarata
40 | Tolata
41 | Vila Vila
42 | Vinto
43 | Colcapirhua
44 | Tiquipaya
45 | Tiraque
46 | Machacamarca
% 47 | Oruro
% | 48 | Soracachi
49 | Caracollo
50 | Cairoma
51 | ElAlto
2 [ 52 | laPaz
< 53 | Luribay
54 | Sapahaqui
55 | Yaco
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©
173
Municipio - £ » 2 © 3 =
= 2 5 E £
8 |2 8 Ed 2 3 = 3 3 =38 | 8 2 |28
g 56 | Betanzos
o
a | 57 | Torotoro
58 | Comarapa
59 | ElTrigal
60 | Mairana
61 | Moro Moro
N
{E’E 62 | Pampa Grande
< | 63 | Pucara
=
< | 64 | Quirusillas
w
65 | Saipina
66 | Samaipata
67 | Santa Cruz de la Sierra
68 | Vallegrande
69 | ElPuente
70 | Padcaya
71 | San Lorenzo
72 | Tarija
< | 73 | Uriondo
x
= | 74 | Bermejo
75 | Entre Rios
76 | Carapari
77 | Villamontes
78 | Yacuiba
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E.3Ejecucion Presupuestaria por categoria de gasto y fuente (al 30 junio 2011)

USAID e Embajada Gobierno e
CATEGORIA DE GASTO . :::;radt:/ . Figacion D;:;lj de | BOFOMN Mu;\niigi;:; de ';;I’é‘l‘(’:zz;‘ AT ey | cosuper | Fondo CHgmﬁcs TOTAL

SERVICIOS PERSONALES 1.120.111,58 | 795.91311 | 243.914,37 97.802,80 | 379.779,18 124.168,35 | 2.761.689,39
SERVICIOS NO PERSONALES 407.224,93 | 288.780,46 51.702,08 | 38.722,20 148.923,88 | 114.015,13 | 12.300,00 | 137.490,28 64.298,93 1.263.457,89
MATERIALES Y SUMINISTROS 100.519,79 11.658,93 17.973,33 25.850,57 2.986,02 31.766,70 7.526,00 198.281,34
ACTIVOS REALES 155.380,00 4.928,00 56.939,66 4.560,00 221.807,66
TRANSFERENCIAS 27.483,30 27.483,30
IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 75,20 0,10 5.938,32 6.013,62
BENEFICIOS SOCIALES (OTROS) 7.009,61 7.009,61
FINANCIAMIENTO PITAS 2.376.003,12 | 3.256.682,53 69.344,71 5.702.030,36
PROYECTOS DERY OTROS 25.000,00 224.790,60 249.790,60

TOTAL 4.003.859,42 | 4.535.973,53 | 338.589,78 | 38.722,20 69.344,71 | 277.505,35 | 728.580,54 | 12.300,00 | 232.134,96 | 200.553,28 | 10.437.563,77

* BID/FOMIN y COSUDE: Ejecucion por el pago de Atatia de los Programas.

Innovando el campo, mejorando vidas




